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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
LPRZEBUDOWY OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W
BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE?”

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczny przebudowy okna portalowego
- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Opinia techniczna dotyczaca okna portalowego

- Projekt powykonawczy nadbudowy wiezy scenicznej

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji przebudowy okna
portalowego na duzej scenie W budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje :

2.1 Przebudowe okna portalowego na duzej scenie

2.2 Przebudowg biegu schodow z piwnicy na parter

2.3 Wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej (przejscie ze sceny na klatke schodowg)

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 PRZRBUDOWA OKNA PORTALOWEGO

Zaprojektowano przebudowe okna portalowego na duzej scenie polegajacag na poszerzeniu
symetrycznie 0 1m z obu stron i podwyzszeniu roéwniez o 1m. Okno portalowe po przebudowie
bedzie mialo wymiary 9.08x5.08m w $wietle. Prace zwiazane z powigkszeniem okna portalowego
nalezy wykonywac¢ etapowo. Po zdemontowaniu podlogi sceny w sasiedztwie okna portalowego 1
zdemontowaniu konstrukcji stalowej nad orkiestronem mozna przystapi¢ do budowy konstrukcji
nowego okna. Zalozono wykonanie zamknigtej ramy zelbetowej skladajacej sie¢ z podwaliny o
przekroju 84x60cm, dwoch stupéw 60x30cm 1 podciagu 60x90cm. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ czgs¢ belki podwalinowej na szerokosci istniejacego okna portalowego ~7.0m. nastgpnie
nalezy wykona¢ tymczasowa konstrukcje wsporcza pod istniejacym nadprozem i zabezpieczajaca
Sciang murowang znajdujaca si¢ powyzej projektowanego podciggu. W dalszej kolejno$ci nalezy
wykona¢ stupy zelbetowe w szczelinach wycietych w istniejacej §cianie murowanej. Podciag nad
nowym oknem nalezy wykona¢ dwuetapowo. Podciag ten bedzie si¢ sktadal z dwoch zespolonych
ze soba belek. Pierwsza o przekroju 30x90cm bedzie wykonana w wycigtej bruzdzie z jednej
strony $ciany. Po zwigzaniu betonu nalezy wykonac¢ drugg belke i zbrojenie zespalajace obie belki.
W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ fragmenty $cian po obu stronach okna i uzupehi¢ brakujace
fragmenty belki podwalinowej. Po zakonczeniu tych prac mozna rozebraé stare nadproze nad
oknem 1 zdemontowa¢ tymczasowa konstrukcje wsporcza. Kolejnym etapem bedzie montaz
projektowanych urzadzen infrastruktury scenicznej w sasiedztwie przebudowanego okna (pomostu
ruchomego, kurtyny ppoz., ruchomych wiez portalowych i nowych sztankietow.

Projektowane elementy konstrukeji zelbetowej wykonane beda z betonu C25/30 1 zbrojone stala



A-11IN(BSt500S). Szczegdly wykonania poszczegolnych prac wedhug projektu wykonawczego
3.2 PRZEBUDOWA BIEGU SCHODOW Z PIWNICY NA PARTER

W zwigzku z planowanym wykonaniem przejscia ze sceny na klatke schodowa zlokalizowana
obok zaprojektowano podniesienie poziomu spocznika o 17cm z poziomu +0.80 na poziom +0.97.
Spowodowato to koniecznos¢ przebudowy biegu schodowego prowadzacego z poziomu -1.01 na
poziom +0.80 i dostosowanie go do nowego poziomu spocznika. W tym celu zaprojektowano
rozebranie istniejacego biegu i wykonanie nowego o innej geometrii schodow. Nowy bieg oparty
bedzie na dwodch $cianach usytuowanych wzdtuz biegu. Plyta grubosci 12cm z betonu C25/30 i
zbrojone stalg A-IIIN(BSt500S). Szczegdély wykonania nowych schodow wedlug projektu
wykonawczego.

3.3 WYKONANIE OTWORU W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ

W zwigzku z planowanym wykonaniem przej$cia ze sceny na klatke schodowa zlokalizowana
obok zaprojektowano wykonanie otworu szerokosci 92cm w $cianie konstrukcyjnej murowanej
grubosci 69cm. Zaprojektowano wykonanie nadproza z dwoch belek stalowych HEB120. Belki
nalezy osadza¢ w bruzdach wycietych w Scianie wypetiajac wolne przestrzenie wokot belek gesta
zaprawg cementowg. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo najpierw po jednej stronie S$ciany a
nastepnie po zwigzaniu zaprawy po drugiej stronie. Po zakonczeniu prac belki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 otynkowa¢ lub wykona¢ obudowe ppoz.
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